

# Biên Bản Buổi Họp Khoáng Đại Giáo Xứ ngày 21/2/2006

---

**Hiện diện:** Cha xứ, cha phó, HĐMV: Ô. Thư, Ô Chính, Ông Thành, Ô. Hậu; UBTC: Bà Ngọc, Ô. Toàn; Hội cao niên: bà Mai; Huynh Đoàn: Ô Khiết; CĐ Anê LTT: bà Tú; CĐ Cecilia: Cô Kính; CĐ Phanxicô: Cô Mỹ Hiền; CĐ Giuse: Ô Vinh; CĐ Thánh Gia: Ô Lai; CĐ Seraphim: Ô Huân; HBMCG: Chị Thu, chị Hương; ĐBX: Ô Mịch; HSD: Ô Lễ; TSC: Anh Steve Trương; TTHN/GĐ: Ô Đức; LMTT: Ô Châu Thanh; TNTT: Anh Ngô Phát; Thư Ký/CĐ TNTT: cô Thụy Mai; Ban Chứng Bông: Cô Phượng; Quản Lý Dự Án: Ô Joe Nguyễn.

**1. Trình bày Dự Án:** Cha xứ cho biết có tất cả 4 KTS vẽ và đề nghị các họa đồ khác nhau. Một người đề nghị xây nhà thờ mới với phí tổn 12 triệu. Trong kỳ họp khoáng đại lần trước cử tọa đã chọn mẫu của ông Joe Nguyễn. Từ đó đến nay có thêm vài ý kiến mới để trang trí cho mặt cuối nhà thờ quay ra đường Wakefield cho đẹp mắt hơn. Trong tương lai nếu mua được nhà của ông Miranda thì sẽ có thể trở thành mặt tiền của nhà thờ. Tượng Chúa Kitô Vua sẽ được rời sang bùng binh trước mặt tiền hiện nay. Họa đồ sẽ có một chút hình ảnh Á Đông: kiến trúc mái cong, và ngói đỏ, hội nhập với Tây Phương để ghi nhận công đức của các vị thừa sai mang đạo Công Giáo đến đất nước Việt Nam. Sẽ có hai cửa sổ có hình hai tổng lãnh thiên thần Rafael và Gabriel là thiên thần về bác ái và xót thương.

**2. Giới thiệu ông Joe Nguyễn Thọ:** Ông Joe đã về hưu được 6 năm, ông có cả bằng kiến trúc lẫn kỹ sư và đã hành nghề kiến trúc tại Virginia được 25 năm. Ông là người của giáo xứ và tình nguyện đóng góp không thù lao cho dự án chỉnh trang giáo xứ. Ông trình bày một chút về hiện trạng nhà thờ: cung thánh và gác đàn chiếm chỗ nhiều, nên quay cung thánh hướng về phía đường số 9. Tuy nhiên dự án này sẽ không thực hiện được ngay bây giờ trong phạm vi ngân khoản hiện hữu. Chỉ bành trướng theo chiều dài và chiều ngang, sẽ thêm được gần 10,000 sqft, sẽ có thêm 3 lớp học, bốn phòng vệ sinh, hai văn phòng. sẽ có nhiều lối thoát phòng khi có hỏa hoạn.

### **3. Trình bày Sơ Đồ Tổ Chức Ủy Ban Kiến Thiết Thánh Đường:**

Các cha sẽ là giám đốc dự án, và ủy ban có 6 thành phần: 3 bộ phận lo về việc xây cất, và 3 bộ phận lo về việc tài chánh. Ngoài ra sẽ có một ban lo việc sưu tầm hình ảnh để trao cho ban thực hiện lịch sử giáo xứ. Vai trò và trách nhiệm của các thành phần trong Ban Giám Đốc được ấn định như sau:

## **Ủy Ban Kiến Thiết Thánh Đường / Dự Án Chỉnh Trang Giáo Xứ**

### **Giám Đốc Dự án**

Cha Xứ và Cha Phó

- Trình dự án lên Đức Giám Mục
- Chủ tọa các buổi họp về dự án
- Duyệt các họa đồ
- Lựa kiến trúc sư
- Duyệt ngân sách
- Duyệt các đề nghị đấu thầu xây cất

- Trông coi tổng quát

## **1. Chủ Tịch HĐMV**

Ông Bùi Hữu Thư

- Thành Viên trong Ban Giám Đốc
- Phối trí viên dự án
- Liên lạc với Giám Đốc tài Chánh Giáo Phận
- Liên lạc với văn phòng xây cất Giáo Phận
- Phụ tá Giám Đốc Dự Án trong mọi công tác
- Ghi lại lịch sử chi tiết về nhân công và về dự án

## **2. Quản Lý Dự Án**

Ông Nguyễn Thọ (Joe)

- Thành viên trong Ban Giám Đốc
- Phối hợp với KTS trong việc phác họa dự án
- Liên lạc về các nguyên tắc luật lệ xây cất
- Đề nghị chương trình xây cất
- Đứng ra lo việc đấu thầu các công ty
- Đốc công và theo dõi thường xuyên về nhân sự và công tác xây cất
- Thông báo cho ban Giám Đốc các trở ngại

## **3. Liên Lạc Giữa Giáo Xứ và Quận Arlington**

Ông Đỗ Thành Chính

- Là thành viên của Ban Giám Đốc
- Trợ giúp và gặp gỡ các Nhân Viên trên Quận để xin phép xây cất
- Gặp gỡ và giải quyết các vấn đề liên quan giữa Giáo Xứ và Quận , hàng xóm
- Đề nghị các tu chính
- Tìm kiếm các công ty liên quan đến vấn đề xây cất, hay mặt bằng

## **1. Chủ Tịch Ủy Ban Tài Chánh**

Bà Lê Minh Ngọc (chánh)

- Thành viên Ban Giám Đốc
- Nhận hồ sơ các hợp đồng và báo chi cho các công ty, nhân công
- Tiếp tục gây quỹ như mọi năm (bán hàng, đi Missouri, Emmitsburg, Ân Châu, tết)
- Ông Phan hậu (phó). Xem xét, hội họp hàng tháng với Ban Tài Chánh
- Phụ giúp gây quỹ hàng năm cùng với các Hội Đoàn
- Ông Michael Thành : Cân bằng tài khoản mỗi 3 tháng
- Cô Lê Lan Hương và Anh Ngô Phát thư ký: vào sổ sách thường xuyên

## **2. Phụ Trách Tổ Chức Gây Quỹ trong thời gian 3 năm**

- Anh Ngô Quốc Tuấn (gợi ý - tổ chức các buổi họp liên quan gây quỹ)
- Các thành viên Ủy Ban Tài Chánh: Anh Thiên, Anh Toàn, Anh Tuấn và Anh Văn
- Các Ban Ngành Đoàn Thể, Phong Trào (các hình thức sẽ bàn sau)
- Bàn giao tiền cho Ban Tài Chánh để vào sổ

## **3. Tuyển mộ Thiện Nguyện Viên**

Ông Nguyễn Văn Thành

- Tuyển mộ những người muốn giúp trong Ban Tổ Chức Gây Quỹ
- Những người muốn giúp đỡ xây cất tùy khả năng và chuyên môn
- Giúp làm sạch sẽ Giáo Xứ trong thời gian xây cất
- Giúp trật tự khu vực đang xây cất
- Báo cho Ban Tổ Chức các Thiện Nguyện
- Viên tình nguyện.

**Ban Phụ Trách Hình Ảnh:** Chương trình Đức Tin Bất Khuất.

**4. Nhu Cầu Gây Quỹ:** Hiện giáo xứ đã có 2 triệu 4 trong trương mục DIAL của địa phận. Dự án sẽ cần đến từ 2 triệu 5 đến 3 triệu Mỹ Kim. Chúng ta không muốn vay tiền của địa phận nên cần có thêm một ngân khoản dự trữ khoảng 1 triệu rưỡi để ngay sau khi hoàn tất dự án, sẽ phải phá căn nhà ở số 901 Wakefield để có thêm chỗ đậu xe. Chúng ta cũng phải xúc tiến việc tạo mãi căn nhà của ông Miranda để có thêm chỗ đậu xe và dự trữ mở mặt tiền ra phía này.

#### **5. Các Đề Nghị về việc Gây quỹ:**

- Bao thư kiến thiết thánh đường có hình nhà thờ mới và có màu khác với màu trắng và hồng.
- Bao thư hứa đóng góp trong một năm được gửi đến các gia đình vào tháng 5/2006.
- Khoảng tháng 2/2007 sẽ mời Đức Cha đến làm lễ đặt viên đá đầu tiên và mời những người hứa cho bỏ vào thùng phiếu hứa.
- Dự trù xây cất hoàn tất trong một năm và sẽ khánh thành khoảng tháng 2/2008, sẽ thực hiện Cây Trường Sinh để ghi ơn những ân nhân đặc biệt.
- Cuốn Phụng Ca sẽ được duyệt lại để tái bản và dùng làm quà tặng cho các ân nhân.
- Tiệc và Văn Nghệ cho khán giả người Mỹ.
- Xổ số in vé, phân nửa gửi thẳng đến cho các gia đình, phân nửa giáo xứ bán.
- Sẽ có tiệc gây quỹ và bán đấu giá các quà tặng, với ca sĩ cây nhà lá vườn.
- Cha xứ và giáo dân thăm viếng các gia đình để kêu gọi đóng góp.
- Yard Sale.
- Ra CD thánh ca do các ca viên có thiện chí của các ca đoàn do ca trưởng đề nghị thực hiện.
- Các hội đoàn tình nguyện tham gia vào Ủy Ban Gây Quỹ để phụ trách bán hàng vào những tuần lễ Ủy Ban Tài Chánh không bán. TD; TTHN/GĐ bán cháo lòng....
- Ngày 7/3/2006 sẽ họp lại và Ban Tổ Chức Gây Quỹ sẽ bàn thêm chi tiết về các đề nghị trên đây. Ông Thành sẽ xúc tiến việc liên lạc với các hội đoàn để thành lập ủy ban gây quỹ với các tình nguyện viên do các hội đoàn đề nghị.

*Buổi họp chấm dứt lúc 10:30 PM*

*Bùi Hữu Thư ghi chép.*